План мероприятий по организации финансового просвещения в МКОУ «Ашарская СОШ-детский сад»
	№ п/п
	Этап
	срок
	Ответственный



	I.
Подготовительный

	1
	Подготовка документации инновационной площадки муниципального уровня по теме: «Организация финансового просвещения в образовательной организации»
	25 августа 2018 по 5 декабря 2018 года
	Директор МКОУ «Ашарская СОШ-детский сад» Будайчиев Э.М.

Зам. директора по УВР Муртазалиева С.М.

	2
	Разработка и утверждение Рабочих программ по предметам и специальным курсам на 2018-2019 учебный год
	До 10 сентября 2018 года
	Руководители ШМО, зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., директор МКОУ «Ашарская СОШ » Будайчиев Э.М.

	3
	Выбор целевой группы участников пилотной площадки, анкетирование участников, предпрофильная подготовка
	До 10 сентября 2018 года
	Руководители ШМО, психолог МКОУ «Ашарская СОШ-детский сад» Исрафилов Я.Н.,  зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., директор Будайчиев Э.М.

	4
	Сопровождение курсовой подготовки педагогов ОУ по финансовой грамотности
	Сентябрь – октябрь 2018 года
	Зам. директора по УВР Муртазалиева С.М.

	5
	Повышение уровня квалификации по финансовой грамотности
	В течение учебного года 
	Руководители ШМО, зам. директора по УВР Муртазалиева С.М.

	6
	Изучение опыта работы ОУ города, региона по организации финансовой грамотности в ОУ
	В течение учебного года
	Руководители ШМО, зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М.

	7
	Разработка и утверждение модели организации финансового просвещения  в ОУ
	Февраль  2019 года
	Руководители ШМО,

Зам.директора по УВР Муртазалиева С.М., зам.директора по ВР Вагабов С.А., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М.

	8
	Приобретение методических пособий по финансовой грамотности
	В течение учебного года
	Заведующая библиотекой МКОУ «Ашарская СОШ-детский сад» Джелилова Э.К., зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М.

	   9                              
	Включение в ежегодный публичный доклад отчёта по реализации программы пилотной площадки
	Конец учебного года
	Зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М.

	II. Внедрение в практику работы ОУ мероприятий по финансовому просвещению

	                                                       
	Методическое сопровождение пилотной площадки. Разработка и утверждение программы организации финансового просвещения  в ОУ, рабочих программ спецкурсов.
	В течение учебного года
	Руководители ШМО,

Зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., зам. директора по ВР Вагабов С.А., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М.

	                                                                               2 
	Разработка Рабочих программ спецкурсов  и утверждение на Методическом совете  МКОУ «Ашарская СОШ –детский сад»
	До 1 июня 2019 года
	Руководители ШМО,

Зам.директора по УВР Муртазалиева С.М., зам.директора по ВР Вагабов С.А., директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М.

	                                                                                                                                                                            3
	Проведение внеклассных мероприятий по финансовой грамотности с целью заинтересовать учащихся новыми спецкурсами
	В течение года
	Рамазанов Х.Т., Абдурахманов М.К., 

	4
	Внесение изменений в ООП. Обсуждение и внесение изменений в Рабочие программы.
	До июня  2019 года
	Зам. директора по УВР Муртазалиева С.М., зам.директора по ВР Вагабов С.А., 

	5
	Проведение мероприятий в рамках работы спецкурсов по реализации финансового просвещения                                                                                                                                                                                                                                                     
	С января  2019 по май 2020 года
	Рамазанов Х.Т., Абдурахманов М.К., Руководители ШМО,

Зам.директора по УВР Муртазалиева С.М.., зам.директора по ВР Вагабов С.А.,  директор МКОУ «Ашарская СОШ» Будайчиев Э.М.

	III. Заключительный этап

	1
	Обсуждение результатов работы пилотной площадки
	
	Педагогический совет, администрация

	2
	Диагностика результатов
	Дважды: в начале учебного года и в конце

	психолог МКОУ «Ашарская СОШ-детский сад» Исрафилов Я.Н.,  зам. директора по УВР Муртазалиева С.М.


